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Referat af ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 2.8.2010 kl. 1900 på boldbanen Gustav 

Holms Vej. (overfor nr.33). 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent.  

2. Ændring til arbejdsplanen, fremrykkes to huse til udførelse fra 2011 til 2010.    

 

 

Formanden indledte mødet med at byde de mange fremmødte velkommen til mødet - trods ferie og 

hurtig indkaldelse, årsagen til det tidlige tidspunktet blev begrundet i at vi ikke kunne vente til 

senere, da håndværkerne skal have besked for kunne planlægge arbejdet. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent. 

 Freddy Ovesen blev foreslået og valgt. 

 

 

Freddy Ovesen takkede for valget. Appeller til god ro og orden. Nedsætter et stemmeudvalg. 

1. Bendt Johansen. 

2. Carsten Thomsen 

3. Ole Larsen 

4. Flemming Sølvstad.  

Konstater at valget er lovligt indkaldt iht. vedtægterne § 17. Stk. 6. med 2 ugers varsel. Påtrykt dato 

9. juli. 

 

Oplæser dagsordnen.  

”punkt 2.  Ændring af arbejdsplanen, fremrykke to huse til udførelse fra 2011 til 2010.” der var ikke 

kommentar til dags ordnen, den var således godkendt. Praktiske bemærkninger om; Tale fra pladsen 

”Man må gerne ryge”. Ingen pauser. Husk Indsamling af stemmesedler efter mødet. mv. 

 

Gav herefter ordret til Henning Edvardsen. Der berettede følgende: 

 

Vi vil ikke fremlægge store alternative vurderinger mv. vi skal kun tage stilling til om teksten skal 

rettes fra 5 huse til 7 huse i budgetskemaet. 

 

( HE oplæste herefter fra orienteringsskrivelsen fra 9. juli). 

 

Afdelingen modtog den 22.6.10 meddelelse fra boligorganisationen at de ville standse 

tagrenoveringen for indeværende år når der var udført de fem huse iht. til årets kvote. Dette på 

trods, at entreprenørerne havde meddelt arkitektfirmaet at de gerne ville udfører op til 2 ekstra 



huse i indeværende år, da arbejdet i år er foran tidsplanen. Entreprenøren erklærede samtidig at de 

naturligvis ville udskyde betalingen for dette ekstraarbejde til det kommende budget år. 

 

Dette tilbud vil boligorganisationen ikke accepter, uden at beboeren på ny har taget stilling ved en 

ny afstemning.  

 Da arbejdet med de ekstra hus er beskrevet udført til næste år, ved at der er angivet 5 stk. huse pr. 

år i teksten i budgettet. (Planlagt vedligeholdelses; linje 71 ”udskiftning af tage, 5 huse pr år”).  

Budgetteksten skal afspejle de faktiske arbejder, ikke kun de faktiske udbetalinger. 

 

Årsagen til boligorganisationen ville standse arbejdet, har i de seneste 14 dage, været begrundet 

med en lang række andre argumenter, der dog ikke længere har aktualitet, der rester således kun 

formkarvet til budgetteksten tilbage, der begrunder kravet til den ny afstemning.  

 

Vi skal naturligvis handle, så vi kan fremme vort byggeri og udnytte at vi kan få etableret op til 2 

ekstra hus i indeværende år uden udgift. Vi har derfor indkaldt til det ekstraordinært afdelingsmøde 

og vi skal opfordre til fremmøde og til at der stemmes ja til forslaget. 

 

(HE fortsatte). 

 

Murer og tømrer entreprenørerne har bekræftet deres tilsagn skriftligt, vi forventer at modtage 

tilsagn fra blikkenslageren, er forsinket grundet ferien.  Tilsagnene vil når de er alle er modtaget 

blive lagt ud på afdelings hjemmeside. 

 

Det vi skal stemme om er naturligvis under forudsætning af, at vi modtager bekræftelse på at 

arbejdet kan gennemføres uden regulering af tilbuddet, at arbejdet kan finde sted inden 1. november 

og uden vinterforanstaltninger. og at der kan laves op til to huse mere i år end beskrevet i teksten på 

PV skemaet. 

 

Vi lider naturligvis en et lille rentetab ved at vi hæver pengene lidt hurtigere, det er i en størrelse 

orden på 7500 kr. vi får 1.5 % pa.  

 

Men at 4 familier opnår at få et nyt tag og en bedre varme økonomi og en bedre komfort, opvejer 

denne udgift og vi skal naturligvis glæde os over at vi rykker fremad.  

 

Vi skal ikke undlade at sige at vi naturligvis ikke ser det store behov for denne afstemning, men vi 

skal anbefale at vi ikke i dag motiv tolke, lad os vente til det ordinære møde til april 2011. med en 

årsags sammen hæng. 

 

Jeg vil derfor på afdelingsbestyrelsens vegne anbefale at der stemmes ja. Til forslaget. 

 

Keld Jensen: 

Om der ikke var mulighed for at undersøge en reducering af prisniveauet ved kommende 

renoveringer. 

 

Toni Mahnecke: 

Ved at fremrykke to huse til år vil der så blive udført tre huse 2011. 

 

Henning Edvardsen: 

Vi vil i afdelingsbestyrelsen naturligvis se på prisniveauer for arbejdet i 2012 og fremefter og vi vil 

naturligvis se på om tagene kan laves med en anden hastighed - en anden etape deling. 



Der vil således til næste år blive udført 3 huse under den aktuelle kontrakt vi har med 

håndværkeren. 

 

Freddy Ovesen forestod herefter valget, forslaget blev enstemmigt vedtaget, der var ingen nej 

stemmer og ingen hverken for eller imod. 

 

 

Ernst Nielsen. 

Stillede spørgsmål ved, om vi kunne stole på om boligorganisationen og om de ikke også denne 

gang ville underkende beboernes afgørelse? 

 

 

Henning Edvardsen 

HE svarede EN, at der var indgået en aftale med boligorganisation vedr. afgørelsen og at vi 

naturligvis forventede at denne ville blive holdt. 

 

HE afsluttede mødet, Takkede for resultatet, støtten til afdelingsbestyrelsen, for fremmødet og 

sluttedes med at takke til dirigenten. 

 

 

 

Deltaget. 32 husstande. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Referant. Torben Andersen Århus den;                  Dirigent Freddy Ovesen. Århus den; 

 

 

 


